

Нам пишут

В мае 1958 года мы обязались сдать в эксплуатацию 4-этажный дом на 50 квартир со всеми удобствами: водяным отоплением, ванной, кухней с многочисленными антресолями для хранения предметов домашнего обихода. Чтобы закончить строительство досрочно на нашем, 1-м участке, организована комплексная бригада каменщиков, которая обязалась до нового года закончить кладку четвертого этажа.

Но нам мешают простой. Настройку очень нерегулярно доставляют раствор и бригада каменщиков в 20 человек простояивает иногда по 2—3 часа. Трест

Простой мешают

«Стройдеталь-70» дает недостаточно и несвоевременно пиломатериалы. То же самое с кирпичом. Его не было почти неделю, и каменщиков приходилось перевозить на другие участки работы, что удорожает строительство.

Не хватает на стройке и квалифицированных рабочих: штукатуров, каменщиков, плотников. Эти недостатки приводят к простоям, и они являются серьезной помехой в нашей работе.

**Б. ЕЛЬЦИН, прораб
1-го участка «Южгорстроя».**